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Como lograr eficiencias en la
consiruccion de mamposteria
(costo, tiempo y calidad)
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ALCANCE

La informacion expresada en este panel,
tiene como propdsito principal, divulgar, e
informar de manera general, (no
académica) los temas de las experiencias
vividas en relacion con el uso de las
herramientas, y conceptos en ingenieria y
arquitecturaq, que la compania viene
implementando en todas sus obras, en
funcidon de alcanzar la excelencia, en todas
sus obras, siendo eficiente en términos del

costo, los tiempos v la calidad.




\9
/ﬂc 2018 xvit Reunion OBJ ETIVO

CONCRETO

Dar a conocer |la experiencia vivida en la
construccion del proyecto TORRE VENICE
ART TOWER de |la ciudad de Barranquilla, en
cuanto a lo que fue la implementacion de
las herramientas: de “ PRODUCCION Y
LOGISTICA” E, INOVACION, en la actividad
de mompos’rerlo de fochodo e interior; en
la ufilizacion del mortero seco, para pega
de ladrillo y blogue, dovelas, revogque
(panete), mortero de nivelacion, Re
engruese de muros.
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TEMAS:

LOGISTICA.

RUEDA ORQUESTA.

INNOVACION VENICE.

MORTERO SECO.
CONCEPTOS BASICOS
CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES
VENTAJAS DE LOS MORTEROS
EFICIENCIA, AVANCE M2/HORAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

CIFRAS MORTERO VENICE
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* Equipo interdisciplinario encargado de
implementar un el conjunto de herramientas,
medios y métodos que permiten llevar a cabo la
logistica de la obra, de forma medible, en
términos de costos, tiempos y calidad.

* La logistica empresarial implica un cierto “ orden”
en los procesos que involucran a la produccion, el
transporte y la colocacion o disposicion final de
los materiales en la obra.




M : :
/nczmggﬁ,g%g?g Herramientas y equipo

« Torre grua. 1200 kg punta
 Malacate

« Almacén y bodega

« Montacargas

« Monta estibas, estibador manual
Hidraulico. 2 tn

« Porta estibas, 2 tn
« Plataformas con o sin compuerta 2 tn
* Plumas: 250 kg
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Mo Otros equipos

« BALDE AUTODESCARGANTE

« CANASTA PARA TORRE GRUA
« CARRETA o COCHES CON GANCHO
« COCHE PARA PLUMA

« ESTANTERIA EN U

« ESTANTERIAS CANTILEVER

« ESTIBADOR ELECTRICO

« ESTIBADOR MANUAL

« ESTIBADOR TODO TERRENO

«  MINICARGADOR

«  MINIESTIBADOR

« RACKS

«  SHUT ESCOMBROS

« TELEHANDER
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GESTION LOGISTICA
VENICE ART TOWER

21-Diciembre-2016




w;xvn Reunion
A ONCRETO VENICE ART TOWER

“/g0

del

e DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El proyecto edificio Venice ubicado en el barrio el golf
cuyo lote tiene un area de 2.081 m2 y en los cuales se
construiran 25.000 m2 aproximadamente contara con 3
sotanos y un semisotano y 31 plantas con una altura de
3.5 m entre ellas, donde estaran ubicados 57
apartamentos los cuales contaran con areas desde los
260 m2 hasta los 530 m2 en areas sociales contara con
espacios como cancha sintética de futbol, piscina de
ninos y de adultos, salon social, lobby doble altura,
parque infantil, administracion, salon de escoltas,
gimnasio, sauna y tuco; En el segundo nivel
encontraremos sala de negocios, y sala de cine, en el
ultimo nivel encontraremos un mirador, solarium vy
golfito.
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Zona de descarga

Para mejorar el flujo de material, evitar contaminacidon de los mismos y contribuir con la
organizacion del patio, se procedid a construir un centro de acopio para gravilla, arenas, y
ubicar las concretadoras
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ESTADO ACTUAL

I Izaje de Bloque 12 I I Aseo y proteccién I

Fotos tomadas entre: Agosto — Diciembre
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I Descarga de Mortero I I Instalacién de plataformas Grisco I

Fotos tomadas entre: Agosto — Diciembre
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I Descargas manuales de material I Construccion de ventanas

provisionales
Fotos tomadas entre: Agosto — Diciembre
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I Trasiego de porcelanato I

Fotos tomadas entre: Agosto — Octubre
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Equipos en Obra

Actualmente en.
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Formatos

Desde el arribo a la obra se han implementado las
siguientes herramientas:

* Programacién de equipos y despachos.

* Programacion despacho a contratistas.

* Maestro de materiales.

* Bitacora.

04/10/2016 06:00a.m.
08/10/2016 06:00 a

11/10/2016 ¢
13/10/2016  O¢
15/10/2016  O¢
/2 5 18/10/2016 0
VENICETOWER | 22/10/2016  06:00 2. m.
‘ A Fiw ) N T = 25/10/2016 _06:00a.m.

H. Prog ipcio H.Inc Observacion H.Fnl
06:00:00a. m.|Descargue mula blogue Santa Fe 06:45:00a. m, de 6 1 09:20:003. m.
06:00:00a. m. Descargue mula blogue 10:30:00a. m.  izai i i d i i tias Ingy Au_03:15:003. m.

[Suministrar arena pisos 09:20002.m.
|Cuadrar desayuno ayudantes
12:5000p.m. dioel d direction
H. Prog ipciol H.Inc Observacion H. Fnl
izaje pluma piso 20
IReubicacion de acero
By 09:15002.mse relizg i iouinformac iarealizar de inmedi i i i 05:0000p.m.
legada camion de arena

pezap 100003, Buey XXX o
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx R0 "
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Transporte Big Bags

3 18,6 v & 21, v D 55, v
"Im6 Ayudantes “Im16 Ayudantes " 5 2Ayudantes

Transporte | Disposicién final |

on 1 Personal P Personal
Planeacién I'. :ers?"al Planeacion | - Equipos Planeacién | - Eavipos
: . Hg:‘alfi:»ss i * Horarios | * Horarios
. cantidad *+ Cantidad + Cantidad
| © Espacios | [ Proveedores
. Orden
TOTAL

Aumento de d} 7’9 Und/h

productividad
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Transporte Bloque

"2 Ayudantes ' 1 Operador m 3 Ayudantes

Descargue Izaje Disposicion final

. Personal P Personal
Planeacién I'. :ers?"al Planeacién Equipos Planeacién | - Eavipos
, . Hg:‘alfi:»ss i * Horarios | * Horarios
. Ccantidad + Cantidad +  Cantidad
| © Espacios | [ Proveedores
. Orden - .
TOTAL

Aumento de @ 1 6,8 Und)h

productividad
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Almacenamiento de Acero

Optimiza
" T : e un 61% de
B T espacio
| Descargue | Disposicidn Final
o | Plan ion l ¢ Personal
Planeacién ' *© Personal aneacio ¢
| © Equipos | - Equipos
» Horarios i Horarios
l. Cantidad * Cantidad
| - Espacios |
. Orden -

Aumento de
productividad
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Intervencion: Descarga mula de blogue 12 e |zaje a pisos

ojetivo: Descargar las estivas de ladrillo cocoa izandolas a los
pisos en donde se solicitaron y otras al piso.
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Intervencion: Descarga de Ladrillo
Qujetivo: Trasladar € ladrillo hacia los pisos Foto:

Resultado:  Se trasladaron la mayoria de estibas hacia los
pisos con la ayuda de toda la cuadrilla logistica.
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Intervencion: Descarga de Mortero
(ojetivo: Acopio de las estibas del mortero seco. Foto:
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RUEDA ORQUESTA

SATURACION DE TORRE GRUA
CICLOS EFICIENTES

r-
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INNOVACION

VENCIE




e INNOVACION VENICE
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* La innovacion es el motor de liderazgo para
Con concreto y un ejemplo de esto son los
diferentes casos de éxito, hitos y desafios en
los que trabaja para construir una cultura
innovadora aplicada en todas las areas del
negocio.

* En el proyecto Venice se aplicaron los
siguientes modulos de innovacion, aplicables
a la productividad en la ejecucion de la
mamposteria:
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Producto Unidad Cantidad

Medidor Laser PD E Un 1
Nivel Laser Dewalt Un 1
Rastrillo para concreto Un 1
Rubimix Un 1
Soporte para mezcalero Un 4
Revoque seco m?2 1
Control de accesos Un 1
Gico médulo logistica Un 3
Porta mini estibas Un 2
Membrana para proteccion de superficies Curiete 1
Optimizacion de cartillas de acero Un 1

Coches para plumas Un 2
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MORTERO SECO

EFICIENCIA EN LA CONSTRUCION DE
MAMPOSTERIA (COSTOS, TIEMPOS Y
CALIDAD)

r-
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* Resumen RC 2016
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Proceso industrializado , controlado y uniforme que permite tener
almacenado y disponible el mortero listo para anadir agua,
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* Resumen RC 2016
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* Resumen RC 2016
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* Resumen RC 2016
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COMPOSICION DEL MORTERO

* Resumen RC 2016 ﬁ
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MORTERO SECO
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) - MANEJABILIDAD




O ot ASPECTO




s DUREZA RESISTENCIA
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VENTAJAS DEL USO DEL MORTEREO SECO

Las  maferias  primas  vienen juntas,  listas
normalizadas y certificadas.

Con relacion al componente agregado es decir la
Arena, viene tamizada, por lo general el que llega
a la obra, no se garantiza su origen, pureza, es
heterogéneo efc.

El mezclado puede ser en Seco, menos desperdicio
de agua.

Permite adicionarle aditivos, mejora el rendimiento.

Permite, variabilidad en su uso, segun la resistencia:
pega ladrillo, revoques, plantillas, grout etc.

Puede ser mortero lanzado.
Permite afinado de pisos y de techos.
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VELOCIDAD - AVANCE M2/HORAS
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Tecnologia

Producto

Proceso

Gente

Permite que la mezcla siempre sea igual de RESISTENTE,
HOMEGENEA Y FACIL DE USAR

Su presentacion en saco permite facil manipulacion por
parte del oficial y ayudante de obra.

Elimina procesos que no agregan valor al sistema
constructivo.

Los oficiales y ayudantes de obra tienen un ritmo de
produccion constante, eliminado los tiempos muertos.
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A ” Preparacion del mortero en los pisos con
T 2018 xvi Reunion ]
RC S CONCRETO concretadora de 2 saco
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Cifras mortero Venice 2016-2018

MORTERO| MORTERO
FECHA CLIENTE
75Kg 125Kg
26/02/2016 CONTRUCTORA WENICE
4/07/2018 CONCONCRETO SA
SUMA 52.026 31.225
Toneladas 2.081 1.249
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GRACIAS!!




